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ANOTACE 
Tématem této bakalářské práce je řešení spodní stavby – technologie provádění 
izolačních systémů spodní stavby zadaného objektu. 
V této bakalářské práci jsem vypracoval technologické postupy pro dvě varianty 
provádění hydroizolace spodní stavby podsklepeného bytového domu. Tento dům byl převzat 
ze specializovaného projektu I a II. V první variantě je použita měkčená PVC fólie pro spodní 
stavbu Alkorplan 35 034. Druhá varianta patří mezi klasické metody provádění izolace proti 
vodě pomocí asfaltových pásů typu S. Obě varianty budou navzájem porovnány a 
vyhodnoceny. Cílem mé bakalářské práce je na 44 stránkách tyto dva systémy porovnat 
z hlediska jejich nákladů, životností, složitostí a celkových výhod a nevýhod. 
 
ANNOTATION 
The topic of this thesis is the solution of substructure - technology of insulation 
systems substructures specified object. 
In this thesis I developed technological processes for the implementation of two 
variants of waterproofing substructures basement apartment building. This house was taken 
from the specialist I and II of the project. In the first variant is used for soft PVC film 
substructure Alkorplan 35 034. The second option is one of the classical methods of 
waterproofing using asphalt strip-type P. Both variants are mutually compared and evaluated. 
The aim of my thesis is on 44 pages of the two systems compare in terms of cost, durability, 
and overall complexity of the advantages and disadvantages. 
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SEZNAM POUŽITÉHO ZNAČENÍ 
1.PP – 1. podzemní podlaží 
BOZP – Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
EPS – extrudovaný polystyren 
HPV – hladina podzemní vody 
KZP – Kontrolní zkušební plán 
OOPP – osobní ochranné pracovní pomůcky 
PE – polyester 
PP – polypropylen 
PU - polyuretan 
PVC - polyvinylchlorid 
SBS – Styren Butadien Styren 
XPS – expandovaný polystyren 
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1. ÚVOD 
Podle ČSN P 73 0600 Hydroizolace staveb – Základní ustanovení zahrnuje provedení 
hydroizolace spodní stavby objektu. V normě je zakotven jak návrh hydroizolace, který je 
závislý na druhu namáhání vodou, tak i její ochrana před mechanickým namáháním, 
spolehlivost, trvanlivost a ekologické hledisko použití. Základním principem hydroizolace je 
ochrana staveb nebo chráněného prostředí, ať už vnějšího, nebo vnitřního, proti nežádoucímu 
působení vody. Zároveň musí hydroizolace bránit pronikání vody v jakémkoli skupenství      
do těchto chráněných prostředí a staveb.  
V mé bakalářské práci budu řešit dvě možnosti izolaci proti vodě formou přímých 
hydroizolačních principů. U objektu novostavby bytového domu, ke kterému je tato práce 
zpracována, je hladina podzemní vody v hloubce cca 4,9m a tedy až pod základy, ale 
z důvodu srážkových vod a jejich možnému hromadění v blízkosti podzemního podlaží bude 
hydroizolační vrstva navržena na namáhání tlakovou vodou. Neboť se jedná o samostatně 
stojící objekt, je zde dostatek místa k výkopovým pracím, mohly se provádět hydroizolace   
do zpětného spoje, ale bohužel to výrobci asfaltových hydroizolací nedoporučují a proto 
budou obě varianty zpracovány jako hydroizolace do vany. Samotná vana bude vytvořena      
z přizdívky z cihel plných pálených a od hloubky cca 1400 mm pod povrchem tepelnou 
izolací XPS. 
Podzemní podlaží je vyzděno ze zdících prvků POROTHERM, ale tento systém není 
vhodný pro provádění vyzdění nosných stěn v podzemních podlažích, neboť jej nelze 
v případě potřeby sanovat. Zde je použit jen z hlediska návaznosti na Specializovaný projekt I 
a II. 
První varianta provedení hydroizolací bude za použití měkčené PVC folie Alkorplan 
35 034. Veškerá souvrství, provádění, kotvení a detaily se budou striktně držet 
technologického předpisu vypracovaného k tomuto výrobku a doporučení norem. 
Druhá varianta bude navržena z modifikovaných asfaltových pásů typu 
S s nenasákavou nosnou vložkou. Jedná se o klasický systém provedení hydroizolace po léta 
prověřený a užívaný, kdy pásy budou natavovány. 
Oba navržené způsoby provedení hydroizolace spodní stavby mezi sebou porovnám, 
jak z hlediska časové náročnosti, tak i z potřeby strojů, počtu pracovníků, složitosti provedení, 
spolehlivosti a trvanlivosti. V dnešní době se hledí ve stavební výrobě především na cenu, 
proto bude součástí zpracování položkového rozpočtu na obě varianty a jejich cenové 
srovnání. 
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2. SITUACE STAVBY 
Před začátkem výkopových prací bylo provedeno v prostoru budoucího objektu, jakož 
i v jeho okolí, celkem 32 strojních jádrových vrtů k podrobnému inženýrsko-geologickému 
průzkumu. Z něj vyplývá, že hladina podzemní vody (HPV) je v hloubce cca 4,9 metru, má 
volnou nebo mírně napjatou hladinu, je středně agresivní, ale jelikož se nachází v hloubce 4,9 
metru pod úrovní terénu a tedy pod úrovní základové spáry, neovlivní základové poměry. 
Samotná budova se skládá z jednoho podzemního podlaží a tří nadzemních a proto lze shledat 
základové poměry za jednoduché a posouzeny budou dle zásad 1. geotechnické kategorie. 
Hlavní stavební jámy budou provedeny svahované. Jáma bude provedena od rostlého 
terénu (resp. po skrývce ornice) ve sklonu 2:1 a obrys dna stavební jámy bude z důvodu 
zajištění prostoru pracovníkům pro provedení hydroizolací zpětným spojem 1,0 m od obrysu 
základové konstrukce. Po provedení výkopů se začistí dno hlavní stavební jámy na úroveň 
základové spáry, tj. spodní hrana podkladní štěrkodrti. Odkopání činí 450mm výšky a je nutné 
ho provést drobnými mechanizmy s ručním dočištěním. Základovou spáru je nutné chránit 
před znehodnocením klimatickými vlivy a vlivem stavební činnosti. Dotěžení na úroveň 
základové spáry je nutné provést bezprostředně před položením podkladního betonu. 
Objekt bude založen na betonovém základovém roštu. Ten se provede a vybetonuje  
po přebrání výkopů investorem a provedené podkladní vrstvy ze štěrkodrtě. Podkladní beton 
se provede po vybetonování základových pasů tvořících základový rošt. 
Spodní stavba sestávající z jednoho podzemního podlaží je navržena jako 
kombinovaný stěnový systém zděný z prvků ze zdícího systému POROTHERM na MT     
se systémem vnitřních příčných nosných stěn. Horní stavba je konstrukčně řešena jako 
kombinovaný stěnový systém se ztužujícími jádry schodišťových prostor, se stropy 
konstrukčního systému POROTHERM. Podélné i příčné nosné zdi jsou zděné z cihelných 
bloků POROTHERM  44 P+D, popřípadě 30 P+D.  
Obvodový plášť je taktéž zděný z cihelných bloků POROTHERM  44 P+D. Nosná 
konstrukce ploché střechy je tvořena stropní konstrukcí z prvků POROTHERM  posledního 
nadzemního podlaží. Plochá střecha je jednoplášťová s klasickým pořadím vrstev, s foliovou 
hydroizolací.  
Objekt tvoří jeden dilatační celek. Díky tomu nebude třeba řešit dilatační spáry           
u hydroizolací a ani jejich detaily. 
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3. PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ HYDROIZOLACÍ SPODNÍ STAVBY. 
3.1 Podmínky pro provádění hydroizolací z měkčené PVC folie Alkorplan 
 Hlavní zásada při provádění hydroizolací z hydroizolačních fólií je správná stavební 
připravenost. Ač je folie chráněna z obou stran geotextilií, povrch, na který se bude pokládat 
folie, bude rovinný s maximální mezní úchylkou nejvýše 20 mm na 2 metrové lati, bude 
zbaven výstupků a zrn. Povrch bude před započetím prací zameten, očištěn a zbaven všech 
cizích tělesech, které by mohly v průběhu realizace jakkoli porušit celistvost folie. Hrany 
konstrukcí, které nejsou opatřeny rohovým spojovacím profilem, musí být zaobleny 
s minimálním poloměrem 50 mm. Samotný povrch konstrukce může být vlhký, ale nesmí    
na něm stát voda, led a ani sníh. Kontrolu kvality a kompletnost pracoviště včetně 
dokončených prací na podkladu provede mistr. Výsledkem převzetí podkladních konstrukcí 
bude zápis o předání a převzetí pracoviště podepsaný stavbyvedoucím a investorem. Bude 
proveden záznam do stavebního deníku včetně podpisů zúčastněných osob. Podpisem 
protokolu a zápisu ve stavebním deníku investor potvrzuje správnost provedených prací         
a dodavatel se zavazuje provést práce v odpovídající kvalitě a rozsahu dle projektové 
dokumentace stavby. Další podmínkou provádění jsou klimatické podmínky. Izolatérské 
práce lze provádět při teplotách kolem -5°C a nižších, omezení je pouze na schopnostech       
a možnostech izolatérů, proto se práce budou provádět pouze při teplotě nad 5°C. Pokud       
se budou provádět izolace za chladného počasí, musí se fólie před položením temperovat. 
Svařování fólií lze připustit i při mírném dešti pod podmínkou, že bude fólie ve spoji před 
svařováním suchá. Mistr zapíše stav podkladu a počasí při realizaci do stavebního deníku. 
 Izolatérské práce smí provádět pouze zaškolení a kvalifikovaní pracovníci, popřípadě 
kvalifikovaná a odborná firma. Složení pracovní čety provádějící pokládku se skládá 
z vedoucího pracovní čety čili mistra, dvou pracovníků izolatérů a jednoho pomocného 
dělníka. Všichni dělníci na stavbě budou před pokládkou upozorněni, že během provádění 
hydroizolací je zakázáno po foliích chodit, jezdit nebo ukládat stavební materiál. 
 K pokládce foliových izolací potřebuje pracovní četa vybavení skládající                     
se ze svařovacího automatu LEISTER VARIMAT sloužícího ke svařování velkých ploch       
a svárů viz obrázek č. 1, ručního horkovzdušného svařovacího přístroje LEISTER TRIAC 
s tryskou 20 a 40 mm k dotváření detailů, zákoutí a obtížně přístupných míst, mosazného 
kartáče k čištění trysek, silikonového a mosazného přítlačného válečku, nožů, nůžek, metru, 
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pásma, vodováhy a ocelové rýsovací jehly s jedním zahnutým koncem pro kontrolu svarů viz 
obrázek č. 2. 
 Potřebný je také doplňkový materiál, mezi který patří ocelový pozinkovaný plech 
jednostranně kašírovaný PVC fólií, čistič pro čištění spojů před svařováním, rohové a koutové 
PVC tvarovky pro opracování detailů viz obrázek č. 3, rozpěrné nýty a hmoždinky pro 
kotvení, PU tmely pro těsnění prostupů. Skladování se doporučuje v uzavřených skladech 
z důvodu zamezení poškození fólií, jejich znečištění a mimo dosah ohně. Ty by se měly 
chránit i před slunečním zářením, neboť nejsou určeny k trvalému působení UV záření. 
 
Obrázek č. 1 – Svařovací automat a jeho použití 
 
Obrázek č. 2 – Ruční nářadí 
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Obrázek č. 3 – Spojovací plechové profily s kašírovanou PVC vrstvou 
 Ochrana životního prostředí se zde sestává z nakládání s odpady jako například 
odřezky z fólií, geotextilií, textilií a rozpouštědel. Nakládání s nimi bude v souladu                
se zákonem č. 185/2001 sbírky. Za jejich dodržování odpovídá mistr. Odpady se musí 
všechny ukládat na předem určené místo a tyto odpady likvidovat dle zásad výrobce. Jedinou 
používanou chemikálií při výrobním procesu je čistič, jenž se musí skladovat pouze 
v originálních obalech a ty v uzavřených skladech mimo dosah ohně a zdrojům zapálení.      
Při práci s čističem se pracovníci musí držet návodu k použití a dbát bezpečnostních pokynů. 
Veškeré odpady vzniklé při jeho použití jsou toxické a tak se tímto faktem musí všichni 
pracovníci řídit a tyto odpady skladovat v uzavřených nádobách. 
 Zásadami bezpečné práce se musí řídit všichni pracovníci na stavbě. Ty spočívají 
v dodržování BOZP dle NV č.591/2006, vyhlášky č.601/2006 spolu se související normami, 
předpisy a ČSN, včetně bezpečnostních opatření. Ty musí mít pracovníci dodržovat při práci  
s ručním horkovzdušným přístrojem, noži a nůžkami a především při práci s čističem.         
Zde hrozí riziko poleptání, a proto musí pracovníci při práci používat OOPP jako rukavice, 
pevnou pracovní obuv a hlavně brýle. V případě potřísnění chemickými látkami se pracovníci 
musí řídit pokyny výrobce a bezpečnostním listem. Při práci je zakázáno jíst, pít a kouřit. 
3.2 Podmínky pro provádění hydroizolací z modifikovaných asfaltových pásů 
 Hlavní zásada při provádění hydroizolací z modifikovaných natavitelných asfaltových 
pásů je správně připravený podklad pro provedení. Podklad bude rovinný, s maximální mezní 
úchylkou 5 mm na 2 metrové lati. Povrch musí být soudržný, bez hran a ostrých výčnělků, 
nesmí být prašný, dále i bez prohlubní, mastnot, volných nečistot, musí z něj být odstraněny 
veškeré volné úlomky a musí být zameten. Kontrolu kvality a kompletnost pracoviště včetně 
dokončených prací na podkladu provede mistr. Výsledkem převzetí podkladních konstrukcí 
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bude zápis o předání a převzetí pracoviště podepsaný stavbyvedoucím a investorem. Bude 
proveden záznam do stavebního deníku včetně podpisů zúčastněných osob. Podpisem 
protokolu a zápisu ve stavebním deníku investor potvrzuje správnost provedených prací         
a dodavatel se zavazuje provést práce v odpovídající kvalitě a rozsahu dle projektové 
dokumentace stavby. Podklad musí být před pokládkou pásů penetrován asfaltovým lakem. 
Modifikovatelné asfaltové pásy lze zpracovávat i při -25°C, což je hraniční teplota ohebnosti 
pásů. Pro kvalitní práci izolatérů budou práce přerušeny při teplotě nižší jak 5°C. Teplota 
vzduchu, podkladu i pásu musí být u natavitelných pásů alespoň 5°C. Práce budou přerušeny 
při teplotě okolí vyšší jak 35°C. Hrozí zde příliš vysoké riziko možného zabudování 
nedovoleného napětí do asfaltových pásů způsobené teplotní délkovou roztažností a možného 
poškození změklé asfaltové vrstvy například stoupnutím. Mistr zapíše stav podkladu a počasí 
při realizaci do stavebního deníku. 
 Izolatérské práce s asfaltovými pásy nejsou tak technologicky náročné jako u fólií, ale 
při realizaci se používá propan-butanový hořák. Proto musí být na staveništi přítomny hasicí 
přístroje. Tyto práce smí provádět pouze proškolení, kvalifikovaní a zaučení pracovníci, 
popřípadě odborná firma. Složení pracovní čety provádějící pokládku se skládá z vedoucího 
pracovní čety čili mistra, dvou izolatérů a jednoho pomocného dělníka. Během realizace       
se musí zamezit poškození již položených vrstev a proto je třeba všechny dělníky na staveništi 
upozornit na zákaz vstupu na izolace bez ochrany, jezdit po nich a ukládat na ně stavební 
materiál. 
 Vybavení pracovní čety provádějící pokládku hydroizolace se skládá ze škrabek nebo 
stroje na odstraňování nerovností podkladu, asfaltérských košťat, válečků na válečkování 
spojů, hořáky na PB pro natavování viz obrázek č. 4, nožů na živičné izolace, vrtaček         
pro mechanické kotvení, křemičitý písek pro provádění detailů, nádoba s vodou a mokrý hadr 
nebo houba pro zchlazování a přitlačení přesahů či detailů a v neposlední řadě i hasicí přístroj 
pro zamezení případného vzplanutí izolace. 
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Obrázek č. 4 – PB hořák 
 
 Ochrana životního prostředí se zde sestává z nakládání s odpady jako například 
odřezky z SBS pásů, geotextilií, textilií a zbytků asfaltových laků. Nakládání s nimi bude 
v souladu se zákonem č. 185/2001 sbírky. Za jejich dodržování odpovídá mistr. Odpady       
se musí všechny ukládat na předem určené místo a tyto odpady likvidovat dle zásad výrobce. 
Veškeré chemické látky a laky lze skladovat pouze v uzavřených originálních obalech a ty     
v uzavíratelných větraných skladech s podlahou. Skladování asfaltových pásů je povoleno 
pouze na místech chráněných před slunečním zářením a vysokými teplotami, mimo dosah 
ohně, na stojato na paletách a to pouze v jedné vrstvě. 
 Zásadami bezpečné práce se musí řídit všichni pracovníci na stavbě. Ty se řídí 
pravidly BOZP dle NV č.591/2006, vyhlášku č.601/2006 a s nimi souvisejícími normami, 
předpisy a ČSN, které jsou všichni pracovníci povinni dodržovat. Především pracovníci 
obsluhující plynové zařízení a hořák musí být seznámeni a proškoleni v používání, musí 
dodržovat návod k použití, bezpečnostní předpisy, požární předpisy a musí být přezkoušeni 
z odborné způsobilosti. Před použitím plynových zařízení musí zkontrolovat těsnost 
veškerých vedení a v případě netěsností je přísně zakázáno takovéto přístroje používat. 
Veškerá takováto zařízení musí mít odborné atesty a zkoušky. Opatrnost musí pracovníci mít 
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při práci s noži, nůžkami a především při práci s čističem, lakem či ředidly. Zde hrozí riziko 
poleptání, proto musí pracovníci používat OOPP jako rukavice, ochranné obleky, pevnou 
pracovní dobu a hlavně brýle. Povinností každého pracovníka je dodržovat pořádek              
na pracovišti. Na pracovišti je zakázáno jíst, pít a kouřit. 
4. PROVÁDĚNÍ HYDROIZOLACE POMOCÍ PVC FÓLIÍ ALKORPLAN 
4.1 Technologický předpis 
4.1.1 Technologický předpis provádění 
 Důležitým faktorem pro dlouhotrvající životnost a bezproblémový provoz je vhodně 
zvolený systém hydroizolace. Zde má objekt 1. PP, ale HPV je v hloubce cca 4,9 metru pod 
úrovní terénu, proto je zde navržen systém proti tlakové vodě pouze z důvodu možného 
nahromadění srážkových vod v zásypech. Samotná tloušťka folie může být z hlediska 
radonového indexu a HPV jen 1,5 mm, ale z bezpečnostních důvodů je navržena tloušťka 
folie 2mm. Pokládka hydroizolační vrstvy bude realizována v letních měsících a tak jediný 
omezující faktor je teplota nad 35°C. Při této teplotě musí pracovníci přerušit pokládku. 
 Navržený systém hydroizolace je tedy měkčenými PVC fóliemi Alkorplan tloušťky 
2mm s kontrolním a aktivovatelným systémem DUALDEK. Ten se skládá ze dvou vrstev 
fólie, vzájemně svařených do uzavřených kontrolovatelných sektoru, ve kterých je mezi 
fóliemi vložena drenážní vložka z netkané geotextilie DEKDREN P900, umožňující kontrolu 
těsnosti a případně i možnost aktivace. Sektory se osadí kontrolními a přechodovými 
trubicemi vyúsťující v krabicích v interiéru. Kontrolními trubicemi se zjišťují vakuově, 
popřípadě vytékáním kapaliny, poruchy hydroizolací, přechodovými trubicemi se provádí 
aktivace systému injektováním. Souvrství systému DUALDEK je chráněné z obou stran 
netkanou textilií s minimální plošnou gramáží 500g/m2, svislé plochy jsou z vnější strany 
chráněny provedenou vanou ve spodní části a od hloubky cca 1400mm pod úrovní terénu 
tepelnou izolací z XPS. Z vnitřní strany je izolace chráněna samotnou nosnou konstrukcí 
objektu. Na vodorovných plochách musí být hydroizolační souvrství opatřeno ochrannou 
betonovou mazaninou o minimální tloušťce 50 mm. Na takto provedenou ochranu lze již 
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ukládat materiály, připravovat betonářské výztuže pro zřízení podlah a provádět geodetické 
práce s přístroji na stojanu. 
 Před započetím prací budou podkladní konstrukce zbaveny veškerých nečistot             
a volných těles zametením. Veškeré prostupy konstrukcemi, které se budou izolovány, musí 
být opatřeny zabudovanými přírubami, jejichž horní hrana lícuje s konstrukcemi a musí být 
v minimální vzdálenosti 0,3 metru od hran konstrukcí. Hydroizolační fólie se ukládá            
do ochranných textilních vrstev. Ty musí být z nehnijících materiálů, nejlépe netkané textilie 
z PP popřípadě PE s minimální gramáží 500g/m2. Nejdříve se tedy na podkladní konstrukci 
volně uloží netkaná textilie. Na stěnách a šikmých plochách se textilie ukotví přimáčknutím 
v horní části plechovými spojovacími profily, na které se poté fólie při její pokládce navaří, 
viz obrázek č. 5. Textilie se pokládá s přesahy 80-100 mm a bodově se svaří horkovzdušným 
přístrojem a přimáčknutím. 
 
Obrázek č. 5 – Přichycení ochranné textilie 
 Fólie z měkčeného PVC Alkorplan se dodávají v zelené barvě v rolích o rozměrech 
2,05x20 metrů. Na samotném směru pokládky nezáleží a nemá žádný vliv. Role fólií 
pracovníci rozvinou se vzájemnými čelními přesahy 100 mm, s podélnými přesahy minimálně 
50 mm, ale doporučeně 80 mm. Poté pracovníci přesahy svaří nejdříve pouze lehce a bodově 
při vnitřním okraji z důvodu rozpojení při nesprávném umístění. Teprve poté bude proveden 
samotný svár o minimální šířce 25 mm. Ideálním řešením je provést co nejvíce svarů pomocí 
svařovacího automatu, jak už z důvodu kvality svarů, tak i z časového. Nevýhodou je vyšší 
hmotnost takto připravené izolace. Ruční svařování pracovníci co nejvíce omezí a budou je 
provádět pouze u detailů. Veškerá svařovaná místa musí pracovníci udržovat v čistotě            
a suché, v případě nečistot musí místa očistit čističem k tomu určeným. Vodorovně uložené 
fólie se nekotví, jsou volně ložené, svislé se kotví navařením na kotevní ocelové prvky, 
kterými je kotvena ochranná textilie. 
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 Před pokládkou dalších vrstev budou provedeny zkoušky správného provedení          
za účasti mistra a investora. Provedou zápis o předání a převzetí první vrstvy podepsaný 
stavbyvedoucím a investorem. Podpisem protokolu a zápisu ve stavebním deníku investor 
potvrzuje správnost provedených prací a dodavatel se zavazuje provést další práce 
v odpovídající kvalitě a rozsahu dle projektové dokumentace stavby.  
 Na první vrstvu zkontrolované fólie pracovníci vodorovně uloží drenážní vrstvu 
tvořenou netkanou geotextilií DEKDREN P900, u svislé části geotextilii přichytí pomocí 
pásků z hydroizolační fólie, viz obrázek č. 6. 
 
Obrázek č. 6 – Přichycení drenážní geotextilie 
 Po uložení a přikotvení drenážní vrstvy bude provedena druhá vrstva PVC fólie, 
budou vloženy kontrolní a přechodové trubice a vše pracovníci svaří. Následně druhou vrstvu 
PVC fólie svaří s první vrstvou PVC fólie do tzv. sektorů, viz obrázek č. 7. Samotné sektory 
nesmí být větší jak cca 100-120 m2. Přesahy svařovaných sektorů jsou uvedeny na obrázku   
č. 8. Po provedení svaření fólií do sektorů musí být opět provedeny zkoušky správného 
provedení dle KZP za účasti mistra a investora. Společně provedou zápis o předání a převzetí 
souvrství podepsaný stavbyvedoucím a investorem. Poté smí být na provedené a převzaté 
souvrství položena ochranná vrstva z netkané textilie s minimální gramáží 500g/m2. Tato 
vrstva textilie bude svařena celoplošně do jednoho velkého celku, který bude zabraňovat 
poškození souvrství pod ním ukládáním betonové vrstvy ve vodorovném směru a vyzdíváním 
nosných stěn ve svislém směru. Po provedení betonáže a vyzdívky budou opět provedeny 
zkoušky správného provedení dle KZP. Společně naposledy provedou zápis o předání            
a převzetí celého hydroizolačního souvrství podepsaný stavbyvedoucím a investorem. 
Podpisem protokolu a zápisu ve stavebním deníku investor potvrzuje správnost provedených 
prací v odpovídající kvalitě a rozsahu dle projektové dokumentace stavby. 
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Obrázek č. 7 – Provedení souvrství systému DUALDEK s trubicemi 
 
Obrázek č. 8 – Přesah sektorů 
4.1.2 Řešení detailů 
 Fólie bude ukládána na ochrannou textilii a musí být před svařováním v místech svarů 
čistá, v případě znečištění očištěná čističem k tomu určeným. V ploše budou fólie svařovány 
s přesahy 50-80 mm pomocí svařovacího automatu viz obrázek č. 1. Trysky svařovacího 
automatu musí pracovníci udržovat v čistotě a pravidelně je čistit pro co nejlepší výsledky.   
Na celé vodorovné ploše objektu nejsou žádné dilatační celky, a proto jedinými technicky 
obtížnými detaily budou přechody mezi vodorovnými a svislými plochami, rohy, kouty          
a prostupy. Veškeré detaily musí pracovníci tvořit ručně za pomocí ručního horkovzdušného 
svařovacího přístroje LEISTER a silikonových přítlačných válečků viz obrázek č. 9. I zde 
musí pracovník provádějící svařování detailu udržovat trysku horkovzdušného přístroje 
v čistotě a pravidelně ji čistit mosazným kartáčem, aby bylo dosaženo kvalitních                     
a dlouhotrvajících svárů. 
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Obrázek č. 9 – Provádění detailů 
 Přechod mezi vodorovnou a svislou plochou je z hlediska náročnosti složitý. Jeho 
tvorba bude z poloviny tvořená ruční prací s horkovzdušným přístrojem a to z důvodu 
nemožnosti použití svařovacího automatu. Zde budou tvořeny menší kontrolní sektory 
zasahující jak na stěnu, kde budou sahat do výšky 1-1,5 metru, tak na dno, kde začnou cca      
1 metry od paty. Pokládka začíná ochrannou textilií, jež se přichytí v horní části vany. Poté 
pracovníci položí pás hydroizolační fólie o šířce cca 1,5 metru, který přikotví kotvou 
s podložkou u paty stěny. Na tento pás přivaří vodorovnou vrstvu fólie, na ni dále první 
svislou vrstvu. V koutu bude fólie zdvojena pruhem fólie o šíři cca 3 metry. Následně mistr 
provede kontroly a zkoušky těsnosti dle KZP. Po jejich úspěšném provedení a zapsání              
i s výsledky do stavebního deníku mohou pracovníci pokračovat pokládkou drenážní vložky 
z geotextilie. Na ni mohou pracovníci položit druhou vodorovnou a souvislou vrstvu 
hydroizolační PVC fólie, která svařením s první vrstvou vytvoří kontrolní sektory. Ty po 
vytvoření mistr opět dle KZP zkontroluje a kontroly s jejich výsledky zapíše do stavebního 
deníku.  Do koutu poté pracovníci vloží klín z EPS, který překryjí další vrstvou textilie 
navařené na krycí vrstvu. Po provedení tohoto souvrství mohou položit separační vrstvu         
a vybetonovat na vodorovné ploše ochrannou betonovou mazaninu tloušťky 50 mm. Celé 
souvrství je uvedeno na obrázku č. 10. Po provedení betonáže budou opět provedeny zkoušky 
dle KZP. 
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Obrázek č. 10 – Charakteristický detail styku vodorovných a svislých ploch 
 U detailu koutu musí pracovníci provádět pokládku velmi pečlivě a zodpovědně, 
protože je nejproblematičtějším detailem na celé spodní stavbě. Postup je stejný jako 
v případě podélného koutu, pouze se liší tím, že izolaci musí pracovníci nastřihnout, přivařit   
a poté i vyztužit čtvrtkruhovým přířezem z fólie a koutovou tvarovkou, jak je ukázáno na 
obrázku č. 11. Sváry musí pracovníci provést precizně, s důrazem na kvalitu a složitost 
detailu. Důležitou úlohu zde hrají zkoušky těsnosti, které musí mistr provést opravdu pečlivě 
a zapsat výsledek do stavebního deníku. 
 
Obrázek č. 11 – 1. vrstva v koutu 
 Prostupy musí připravit pracovníci již před provedením základů, popřípadě přizdívek. 
Do těchto konstrukcí zabudují před betonáží pevné příruby lícující s horní stranou izolované 
konstrukce a vytvoří otvory. I tak zde musí pracovníci pracovat nanejvýš opatrně                    
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a zodpovědně, neboť prostupy jsou kulatého tvaru a tedy špatně proveditelné. Na tyto příruby 
budou přivařeny fólie, poté drenážní geotextilie a druhá vrstva hydroizolační PVC fólie.       
Po jejich vzájemném svaření pracovníci nanesou PU tmel a vše přitáhnou volnou přírubou 
k pevné zabudované, viz obrázek č. 12. Přitažení musí být dostatečné, aby zajišťovalo těsnění, 
ale zároveň nesmí překročit mez poškozující samotnou fólii a její souvrství. Ta bude chráněna 
ochrannou textilií, na ni separační vrstvou. Provedený prostup musí projít zkouškami dle 
KZP. Teprve po předání smí být provedena krycí betonová mazanina šířky 50 mm. 
Průchodka, například kanalizační trubka či vodovodní trubka, se utěsní k přírubě PU pěnou, 
popřípadě svěrným těsněním PDE nebo HRD. Materiál přírub a šroubů musí mít vysokou 
odolnost, proto budou proveden z nerezových materiálů, například 17 240, ale lépe z 17 248. 
 
Obrázek č. 12 – Charakteristický detail prostupu 
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4.2 Organizační schéma postupu prací úseků 
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4.3 Kontroly a zkoušky provedení 
 Pro prokázání kvality provedení svárů se přímo na staveništi provádějí zkoušky 
těsnosti hydroizolace. Počet a způsob zkoušek je dán KZP a plně závisí na dohodě mezi 
objednatelem. Kontroly kvality a kompletnosti včetně dokončených prací provede mistr. 
Výsledkem budou zápisy o předání a převzetí podepsaný stavbyvedoucím a investorem. 
Budou provedeny záznamy do stavebního deníku včetně podpisů zúčastněných osob. 
Podpisem protokolu a zápisu ve stavebním deníku investor potvrzuje správnost provedených 
prací v odpovídající kvalitě a rozsahu dle projektové dokumentace stavby. Neboť se jedná     
o objekt s působením tlakovou vodou, budou zkoušky prováděny v celé izolované ploše. 
Kontroly budou prováděny vždy po vytvoření vrstvy a před pokládkou vrstvy další (např. 
textilií, drenážní vložkou, betonovou mazaninou). Veškeré zkoušky se zapisují do stavebního 
deníku současně s popisem průběhu prací, počasí během provádění a skutečným stavem 
provedení hydroizolační vrstvy. Zároveň je nutné během provádění kontrolovat, zda 
nedochází k poškození hydroizolační vrstvy dalšími stavebními procesy jako třeba 
skladováním stavebního materiálu, geodetickými prácemi, pohybem osob nebo mechanizace. 
 Kontrolu provedení hydroizolační vrstvy smí provádět realizační firma, která zkoušky 
provádí průběžně během realizace, kontroluje jednotlivé svary a to zhruba 1 hodinu              
po provedení svarů, a provádí je zejména vizuálně a rýsovací jehlou. Další variantu tvoří 
kontrola hydroizolační vrstvy při přejímce hydroizolace, kde realizační firma prokazuje 
odběrateli kvalitu provedených prací. Kontroly se provádí opět po provedení každé 
hydroizolační vrstvy zvlášť a před pokládkou dalších vrstev. Kontrolu provádí vedoucí 
pracovní čety, který po celou dobu realizace odpovídá za kvalitu provedení. Kontroly             
a výsledky zkoušek se zapisují do stavebního deníku. Vzhledem k použití dvojitého systému 
s možností aktivace DUALDEK je možno provést kontrolu i po dokončení souvrství nebo po 
dokončení objektu. Doporučuje se provést zkoušku po provedení souvrství z důvodu možného 
zjištění netěsnosti popřípadě poškození hydroizolačního souvrství a možnosti případné 
opravy. Zkouškou po dokončení objektu lze zjistit případné netěsnosti vzniklé sedáním 
objektu. 
 Veškeré zkoušky těsnosti a kvality provedení se budou řídit KZP. Zkoušky těsnosti 
hydroizolační vrstvy jsou u folií vizuální, mechanické zkoušky jehlou, vakuové zkoušky        
a jiskrové zkoušky. KZP provádění hydroizolace z měkčených PVC fólií je uveden v příloze 
č. 1. 
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 Vizuální kontrola není průkazná a mistr ji provádí během celé pokládky PVC fólií. 
Mistr při ní dává pozor na dodržování přesahů, správné svaření svarů a sektorů a čistotu 
svarů. Vizuální zkoušky provádí v celé ploše izolované plochy a veškeré nedostatky nařídí 
okamžitě odstranit. 
 Zkouška jehlou bude používána v celé ploše a na každý svár. Vedoucí pracovník ji 
provede tažením kovového hrotu jehly po spoji. Ověřuje se tím mechanická spojitost              
a pevnost každého jednotlivého spoje. Bohužel tato zkouška je pouze orientační a slouží 
pouze pro pracovníky realizační firmy. 
 Vakuové zkoušky spočívají v použití průhledného zvonu s ventilem napojeným na 
vývěvu. Před nasazení zvonu se spoj nejdříve zvlhčí mýdlovým roztokem a poté se zvon 
přitlačí na fólii. Vývěva vytvoří ve zvonu podtlak 0,02 MPa a tato hodnota by měla být po 
dobu 10 sekund konstantní. Netěsnosti nebo poruchy se projeví vznikem bublinek či ztrátou 
podtlaku. Nevýhodou této zkoušky je její použití pouze na rovných plochách a její vysoká 
pracnost. Z tohoto důvodu se používá pouze namátkově na určitých místech. Použití vakuové 
zkoušky je ukázáno na obr. č. 13.  
 
Obrázek č. 13 – Provádění vakuové zkoušky 
 Jiskrovou zkoušku lze použít opět na rovných podkladech a spočívá v přidělání jedné 
elektrody k vodivému podkladu a tažení druhé elektrody nad provedenou vrstvou z fólie 
rychlostí cca 10 m/min. Přístroj, tzv.poroskop viz obrázek č. 14, má napětí 30-40 kV a při 
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tažení nad izolací v místech poruchy přeskakují mezi taženou elektrodou a vodivým 
podkladem jiskry, které jsou viditelné i slyšitelné. 
 
Obrázek č. 14 – Přístroj pro jiskrovou zkoušku 
 Zkouškou používanou v celé ploše a na každý svár je kontrola spojů jehlou, což 
představuje tažení kovového hrotu jehly po spoji. Ověřuje se tím mechanická spojitost            
a pevnost každého jednotlivého spoje. Bohužel tato zkouška je pouze orientační a slouží 
pouze pro pracovníky realizační firmy. 
 Zkoušek správnosti provedení se účastní mistr nebo vedoucí pracovní čety a investor, 
popřípadě zástupce investora. Zkoušky se musí zapisovat do stavebního deníku a předávacího 
protokolu. Podpisem protokolu a zápisu ve stavebním deníku investor potvrzuje správnost 
provedených prací v odpovídající kvalitě a rozsahu dle projektové dokumentace stavby. 
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4.4 Časový harmonogram prací 
 Časový harmonogram byl zpracován v programu Microsoft Office 2007. 
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4.5 Rozpočet 
 Rozpočet byl zpracován v programu RTS Build 2012 
 
Položkový rozpočet  
       
Stavba : 1 Obytný dům   Rozpočet: 1   
Objekt : 1 Obytný dům pro rozpočty   Obytný dům 1PP+3NP 
       
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) 
Díl: 711 Izolace proti vodě         
1 711491171R00 Izolace tlaková, podkladní textilie, vodorovná  m2 915,24 28,60 26 175,88 
    1.Vodorovná:26,05*15,97*1,1 457,62     
    2.Vodorovná:26,05*15,97*1,1 457,62     
2 711491271R00 Izolace tlaková, podkladní textilie svislá  m2 550,66 56,10 30 891,83 
    1.Svislá:(13,88+5,19+1,69+21,845+2,945+9,935+10,27+1,2+7+8,38)*3,04*1,1 275,33     
    2.Svislá:(13,88+5,19+1,69+21,845+2,945+9,935+10,27+1,2+7+8,38)*3,04*1,1 275,33     
3 69366058 GEOFILTEX 63 100% PP 63/50 500 g/m2 šíře do 8,8m m2 1 465,90 39,55 57 976,23 
    1.Vodorovná:26,05*15,97*1,1 457,62     
    1.Svislá:(13,88+5,19+1,69+21,845+2,945+9,935+10,27+1,2+7+8,38)*3,04*1,1 275,33     
    2.Vodorovná:26,05*15,97*1,1 457,62     
    2.Svislá:(13,88+5,19+1,69+21,845+2,945+9,935+10,27+1,2+7+8,38)*3,04*1,1 275,33     
4 711471051R00 Izolace, tlak. voda, vodorovná fólií PVC, volně  m2 832,04 115,50 96 100,27 
    1.Vrstva:26,05*15,97 416,02     
    2.Vrstva:26,05*15,97 416,02     
5 711472051R00 Izolace, tlaková voda, svislá fólií PVC, volně  m2 500,60 149,50 74 839,22 
    1.Vrstva:(13,88+5,19+1,69+21,845+2,945+9,935+10,27+1,2+7+8,38)*3,04 250,30     
    2.Vrstva:(13,88+5,19+1,69+21,845+2,945+9,935+10,27+1,2+7+8,38)*3,04 250,30     
6 711762711U00 Izolace koutů zesíl folie 250/300mm  m 82,34 82,70 6 809,10 
    Svislá:(13,88+5,19+1,69+21,845+2,945+9,935+10,27+1,2+7+8,38) 82,34     
7 28322011 Fólie ALKORPLAN 35176 tl. 1,5 mm š. 2100 mm m2 1 465,90 174,52 255 828,38 
    1.Vodorovná:26,05*15,97*1,1 457,62     
    1.Svislá:(13,88+5,19+1,69+21,845+2,945+9,935+10,27+1,2+7+8,38)*3,04*1,1 275,33     
    2.Vodorovná:26,05*15,97*1,1 457,62     
    2.Svislá:(13,88+5,19+1,69+21,845+2,945+9,935+10,27+1,2+7+8,38)*3,04*1,1 275,33     
8 711403311R00 Drenážní Dekdren P900 + položená na sucho  m2 832,04 229,90 191 285,31 
    1. Vrstva:26,05*15,97 416,02     
    2.Vrstva:26,05*15,97 416,02     
9 711131101RZ1 
Izolace proti vlhkosti vodorovná pásy na sucho 1 vrstva - včetně 
dodávky A 330/H 
m2 732,95 27,90 20 449,27 
    Vodorovná:26,05*15,97*1,1 457,62     
    Svislá:(13,88+5,19+1,69+21,845+2,945+9,935+10,27+1,2+7+8,38)*3,04*1,1 275,33     
10 711761624R00 Provedení detailů spár, vod. pryžovým klínem  m 82,34 13,00 1 070,36 
    Svislá:(13,88+5,19+1,69+21,845+2,945+9,935+10,27+1,2+7+8,38) 82,34     
11 28375981 Klín pro hrany EPS 80 x 80 x 1000 mm m 82,34 19,03 1 566,84 
    Svislá:(13,88+5,19+1,69+21,845+2,945+9,935+10,27+1,2+7+8,38) 82,34     
12 998711201R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m  % 3,25 4,15 13,49 
  Celkem za 711 Izolace proti vodě       763 006,18 
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5. PROVÁDĚNÍ HYDROIZOLACÍ POMOCÍ ASFALTOVÝCH PÁSŮ TYPU S  
5.1 Technologický předpis 
5.1.1 Technologický předpis provádění 
 Stejně jako v případě hydroizolací z fólií, i zde je důležitým faktorem pro 
dlouhotrvající životnost a bezproblémový provoz vhodně zvolený systém hydroizolace. 
Vstupní data zůstávají stejná, tedy objekt s 1. PP, ale HPV v hloubce cca 4,9 metru pod 
úrovní terénu. Je zde tedy navržen systém proti tlakové vodě z důvodů možného hromadění 
srážkových vod v zásypech. Proto bude použit dvouvrstvý systém, který vyhoví i z hlediska 
radonového indexu. Pokládka hydroizolační vrstvy bude realizována v letních měsících. 
Jediný omezující faktor je teplota nad 35°C, při které musí pracovníci přerušit pokládku. 
 Navržený systém je tedy z modifikovaných asfaltových SBS pásů typu S Skloelast 
EXTRA a Polyelast EXTRA ve složení napenetrovaného podkladu penetračním asfaltovým 
lakem, dvou vrstev asfaltových pásů postupně natavovaných a vzájemně svařených, vrchní 
ochranné textilií zabraňující poškození souvrství. Ochranné textilie musí být z nehnijících 
materiálů a o minimální gramáži 500 g/m2. Svislé plochy izolace jsou z vnější strany 
chráněny vyzděnou vanou a od hloubky cca 1400 mm pod povrchem tepelnou izolací XPS. 
Vnitřní ochranu tvoří hlavní nosná konstrukce objektu. Na vodorovné ploše je hydroizolace 
chráněna ochrannou netkanou textilií, na ní pomocnou hydroizolací například lepenkou A 330 
H chránící souvrství před prováděním betonové mazaniny mocnosti 50 mm. Na tuto 
betonovou mazaninu lze posléze ukládat stavební materiály a používat na ni i geodetické 
přístroje. 
 Před pokládkou prvních vrstev souvrství je nutno přebrat staveniště, přesvědčit se       
o dokončení veškerých předchozích pracích, podkladní konstrukce zbavit vyčnívajících 
výstupků, volných těles i veškerých ostatních předmětů. Veškeré hrany musí být zaobleny 
s minimálním poloměrem 50 mm. Všechny prostupy konstrukcemi musí být před započetím 
prací opatřeny zabudovanými přírubami, jejichž horní strana musí lícovat s pokladní 
konstrukcí a musí být v minimální vzdálenosti 0,3 metru od hran konstrukcí. 
 Práce je třeba provádět maximálně zodpovědně a kvalitně s ohledem na nemožné nebo 
velice drahé ceny náprav po provedení dalších technologických vrstev. Při práci musí 
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pracovníci dbát zvýšené opatrnosti vzhledem k práci s otevřeným ohněm popřípadě těkavými 
látkami a laky. Na přebraný a připravený povrch se provede nanesení asfaltového 
penetračního laku v celé ploše prováděné izolace. Penetrační lak lze nanášet stříkáním, 
nátěrem fibrovými kartáči nebo nanášením pomocí válečků a lak se nechá zaschnout dle 
návodu výrobce. Modifikované SBS pásy jsou dodávány v rolích 1.10 metru. První vrstva 
SBS pásů se vodorovně klade na celou plochu až do rohů a koutů. První vrstva svislých pásů 
se provádí až po natavení vodorovných pásů v celé ploše, vložení EPS klínu po celém obvodu 
koutů a vyztužení koutů pruhem SBS pásu. Teprve poté se provádí další vrstvy. Samotné 
asfaltové pásy se před konečným natavením k podkladu nejdříve rozvinou a usadí do správné 
polohy s potřebnými přesahy. Přesahy je nutno dodržovat v podélném směru minimálně 100 
mm a v čelních spojích 120-150 mm. Přesahy musí být vzájemně posunuty tak, aby podélné 
spoje nebyly nad sebou, a musí být zároveň posunuty o půl délky, aby čelní spoje byly 
vystřídány a styk bočního a čelního spoje tvořily písmeno T, jak je uvedeno na obrázku č. 15. 
 
Obrázek č. 15 – Pokládka asfaltových pásů. 
Po usazení se pásy opět navinou. Pracovník zapálí zásadně ruční hořák, do role pásu vloží 
rozbalovač rolí, hořákem nahřívá podklad a zároveň natavuje první vrstvu SBS pásu. Krycí 
vrstvu SBS pásu nahřeje intenzivně a zároveň krátce, aby nedošlo vlivem vysoké teploty cca 
190°C k degradaci asfaltu. Po nahřátí roli táhne za sebou a rovnoměrně ji rozvíjí po celé 
vodorovné ploše určené k zaizolování. Neboť roli táhne za sebou, vidí na tavící se asfalt         
a přitom dává pozor na možné zvlnění. Pás se zde přitlačí pouze vlastní vahou, viz obrázek č. 
16. Po horkých pásech je zakázáno chodit, aby nedošlo k perforaci již uložených vrstev. 
Přesahy u pásů s kovovou Polyelast Extra lze přimačkávat pouze mokrým hadrem                 
či houbičkou, neboť nosnou vložkou je hliníková folie. Protože Skloelast EXTRA a Polyelast 
EXTRA jsou modifikované a především kašírované, je třeba spoje dokonale protavit. Proto     
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je třeba přesahy utopit za tepla, čili zahřát pás tak, aby pro natavování další vrstvy měl už pás 
kompaktní asfaltový povrch. Signálem správného svaření a kvality sváru může být i pruh 
asfaltu vyteklý ze spoje. Na stěnách se pásy kladou svisle. Ty se zde kotví v počtu 4 kotvy    
na metr. Kotvy se zaplátují pásem rozměru 200x200 mm. První vrstva svislých pásů             
se provádí až po natavení vodorovných pásů v celé ploše, vložení EPS klínu po celém obvodu 
koutů a vyztužení koutů pruhem SBS pásu. Teprve poté se provádí další vrstvy. I zde je 
nutností dodržování určených přesahů. Dalším krokem je vyřešení prostupů konstrukcemi      
a ostatní nebezpečné detaily. Po dokončení první vrstvy zkontroluje vedoucí pracovník 
správnost provedení, kvalitu a jakost provedených prací a provede zkoušky soudržnosti. 
Pokud povrch odpovídá dané jakosti, zapíše vše do stavebního deníku a vydá svolení 
k provedení dalších vrstev. Druhá vrstva SBS pásů je taktéž pokládána systémem jako první, 
pouze je celá posunuta o půl délky oběma směry, aby nebyly přesahy a spoje nad sebou, viz 
obrázek č. 15. Druhá vrstva bude také natavena celoplošně hořákem, kdy budou provedeny 
nejdříve opět vodorovné plochy v celé ploše a pak teprve svislé plochy. Po provedení svaření 
SBS pásů v celé izolované ploše musí být podle KZP provedeny zkoušky správného 
provedení za účasti mistra a investora. Společně provedou zápis o předání a převzetí souvrství 
podepsaný stavbyvedoucím a investorem. Poté mohou pracovníci pokračovat s pokládkou 
ochranné textilie s gramáží 500g/m2. Textilie bude zabraňovat poškození souvrství ukládáním 
betonové vrstvy ve vodorovném směru a vyzdíváním nosných stěn ve svislém směru.             
Po provedení betonáže a vyzdívky musí dle KZP mistr s investorem provést zkoušky 
správného provedení. Společně naposledy provedou zápis o předání a převzetí celého 
hydroizolačního souvrství podepsaný stavbyvedoucím a investorem. Podpisem protokolu       
a zápisu ve stavebním deníku investor potvrzuje správnost provedených prací v odpovídající 
kvalitě a rozsahu dle projektové dokumentace stavby.  
 
Obrázek č. 16 – Natavování pásů 
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5.1.2 Řešení detailů 
 Ve vodorovné ploše budou pracovníci pokládat asfaltové pásy na napenetrovaný 
povrch. Pásy budou nejdříve rozvinuty v celé vodorovní ploše a ustaveny s přesahy podélně 
100 mm a čelně 120-150 mm. Poté je pracovníci srolují, pracovník provádějící natavování 
zapálí hořák a postupně přitaví pomocí hořáku pásy k podkladu. Pracovník bude striktně 
dodržovat dané přesahy. V místech prostupů smí ostatní pracovníci po zchladnutí vrstvy 
provádět detaily prostupů, zatímco pracovník s hořákem bude pokračovat v pokládce.            
V půdorysu novostavby nejsou žádné dilatační celky. Jedinými kritickými a technologicky 
náročnými místy na provádění jsou rohy, kouty a prostupy konstrukcemi. Zde musí 
pracovníci provádějící izolační práce být velmi důkladní a přesní.  
 Tvorba styku vodorovné a svislé plochy je technologicky náročná, a proto musí 
pracovníci pracovat velmi pečlivě. Pracovníci zde musí striktně dodržovat přesahy pásů. Pásy 
budou nataveny až ke stykům vodorovných a svislých ploch. Veškeré sváry budou dokonale 
protaveny. Během pokládky pásů provádí mistr kontrolu provedení dle KZP a výsledky 
zapisuje. Po dokončení pokládky 1. vrstvy SBS pásů v celé ploše uloží pracovníci po celém 
obvodu v koutech náběhový klín z EPS přilepením do asfaltu. Po jeho instalaci vyztuží 
pracovníci kouty natavením SBS pásu o šíři 300 mm, který bude rovnoměrně rozložen na 
vodorovné a svislé ploše. Přes tento výztužný pás poté pracovníci přivaří pásy ve svislém 
směru. Přesahy u svislých pásů budou dodržovány stejné jako u vodorovných. Svislé pásy 
budou přivařeny až do vzdálenosti 150 mm od paty stěny. Následují zkoušky provedení          
a těsnosti dle KZP za účasti mistra a investora. Společně provedou zapsání výsledků do 
stavebního deníku a předávacího protokolu a svými podpisy stvrdí správnost provedení          
a převzetí 1. vrstvy hydroizolace. Následně mohou pracovníci začít s pokládkou druhé 
vodorovné vrstvy z SBS pásů. Ta musí být o polovinu předsazena jak v podélném tak              
i svislém směru. 2. vrstva bude celoplošně natavena na 1. vrstvu a bude končit u klínu z EPS. 
Po dokončení pokračují pracovníci pokládkou natavováním druhé svislé vrstvy SBS pásů.   
Ta bude končit nejméně 250 mm od paty stěny. Po celou dobu realizace 2. vrstvy provádí 
mistr kontroly kvality provedení dle KZP. Teprve po dokončení souvrství budou provedeny 
zkoušky dle KZP a po podepsání předávacích protokolů a samotném předání souvrství smí 
pracovníci na souvrství položit ochrannou textilii, která bude ve vodorovné ploše chráněna 
lepenkou A330H a na ní provedenou betonovou mazaninou tloušťky 50 mm. 
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Obrázek č. 17 – Charakteristický detail styku vodorovných a svislých ploch 
 Detail koutu je pro správné provedení nejsložitější a pro provádění i nejnáročnější.    
Je zde styk dvou svislých ploch a vodorovné plochy a proto zde pracovníci musí pracovat 
velice pečlivě a nespěchat s provedením. Asfaltové SBS pásy nesmí v koutech lámat ani 
násilím je vtlačovat. Musí postupovat po malých natavovaných částech a dbát přitom na 
správné provedení. Žádný s pásů nesmí v koutu končit. V tomto detailu mohou pracovníci 
používat větších, vzájemně správně protavených přesahů. Pro přitlačení natavených pásů 
k sobě budou používat vlhkou houbičku v celém detailu. Pracovníci použijí v koutu koutovou 
tvarovku, viz obrázek č. 18, kterou dokonale protaví s ostatními vrstvami. Každá vrstva 
izolace v koutu musí projít zkouškami správného provedení v celé velikosti provedení. 
 
Obrázek č. 18 – Charakteristický detail koutu 
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 Prostupy musí pracovníci připravit již před betonáží základů. V případě prostupů ve 
svislých konstrukcích před provedením vyzdívky. Do těchto konstrukcí zabudují před jejich 
provedením bobtnající pásy a pevné příruby lícující s horní stranou izolované konstrukce       
a vytvoří otvory. Pracovníci zde musí pracovat nanejvýš opatrně a zodpovědně, neboť 
nápravy a opravy po vytvoření vrstev nejsou možné, popřípadě jsou velice drahé. Pracovníci 
při pokládce v ploše nataví SBS pásy až přes zabudované pevné příruby a ihned po natavení 
provedou vyřezání otvoru do přitaveného pásu. Druhý pás provedou pracovníci stejným 
způsobem. Po svařená a vyřezání otvoru do SBS pásů nanesou pracovníci PU tmel a celé 
souvrství přitáhnou volnou přírubou k pevné zabudované, viz obrázek č. 19. Pracovníci musí 
volnou přírubu přitáhnout dostatečně, aby zajišťovala těsnění, ale zároveň nesmí přírubu 
překročit mez poškozující souvrství. Poté vloží procházející trubku a tu zapění PU tmelem 
nebo svěrným těsněním PDE či HRD. Z vnitřní strany nasadí na trubku a volnou přírubu 
rukávec, který pracovníci přitáhnou nerezovou sponou. Provedený prostup musí projít 
zkouškami těsnosti a provedení dle KZP. Materiály všech kovových konstrukcí v prostupu 
musí mít vysokou korozní odolnost, proto budou provedeny z materiálů třídy 17 248. 
 
Obrázek č. 19 – Charakteristický detail prostupu 
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5.2 Organizační schéma postupu prací 
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5.3 Kontroly a zkoušky provedení 
 Pro prokázání kvality provedení svárů se budou  přímo na staveništi provádět zkoušky 
těsnosti hydroizolace. Počet a způsob zkoušek je dán KZP. Ten plně závisí na dohodě mezi 
objednatelem. Kontroly kvality a kompletnosti během provádění pokládky včetně 
dokončených prací provede mistr. Pokud se bude jednat o zkoušky těsnosti při předání vrstvy 
objednateli, bude se zkoušet účastnit i investor, popřípadě objednatel. Výsledky budou 
zapisovány do protokolů o předání a převzetí podepsaných stavbyvedoucím a investorem. 
Budou provedeny záznamy do stavebního deníku včetně podpisů zúčastněných osob. 
Podpisem protokolu a zápisu ve stavebním deníku investor potvrzuje správnost provedených 
prací v odpovídající kvalitě a rozsahu dle projektové dokumentace stavby. Objekt je navržen 
na působení tlakovou vodou, proto budou zkoušky prováděny v celé izolované ploše. 
Kontroly budou prováděny vždy po vytvoření vrstvy a před pokládkou vrstvy další (např. 
textilií, drenážní vložkou, betonovou mazaninou). Veškeré zkoušky budou zapisovány do 
stavebního deníku současně s popisem průběhu prací, počasí během provádění a skutečným 
stavem provedení položené vrstvy. Zároveň musí mistr během provádění kontrolovat, zda 
nedochází k poškození hydroizolační vrstvy dalšími stavebními procesy jako třeba 
skladováním stavebního materiálu, geodetickými prácemi, pohybem osob nebo mechanizace. 
 Kontrolu provedení hydroizolační vrstvy bude provádět firma realizující pokládku 
hydroizolace, která zkoušky provádí průběžně během realizace, kontroluje jednotlivé svary    
a provádí je zejména vizuálně, popřípadě špachtlí. Další variantu tvoří kontrola hydroizolační 
vrstvy při přejímce hydroizolace, kde realizační firma prokáže odběrateli kvalitu provedených 
prací. Kontroly realizační firma provede opět po provedení každé hydroizolační vrstvy zvlášť 
a před pokládkou dalších vrstev. Kontrolu provádí vedoucí pracovní čety, který po celou dobu 
realizace odpovídá za kvalitu provedení. Kontroly a výsledky zkoušek se zapisují                 
do stavebního deníku.  
 Veškeré zkoušky těsnosti a kvality provedení se budou řídit KZP. Zkoušky těsnosti 
hydroizolační vrstvy jsou u SBS pásů vizuální, mechanické zkoušky špachtlí a jiskrové 
zkoušky. KZP provádění hydroizolace z modifikovaných SBS pásů je uveden v příloze č.2. 
 Vizuální kontrola není průkazná a mistr ji provádí během celé pokládky SBS pásů. 
Dává pozor na dodržování přesahů, protavení vrstev a čistotu svarů. Vizuální zkoušky provádí 
v celé ploše izolované plochy a veškeré nedostatky nařídí okamžitě odstranit. 
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 Zkouška špachtlí patří mezi mechanické zkoušky. Zkoušku provádí mistr ve všech 
svárech, kde zkouší špachtlí přitavení pásů k sobě. Zkouška je průkazná i pro investora           
a používá se pro zkoušení těsnosti a kvality provedení před předáním hydroizolační vrstvy. 
 Jiskrovou zkoušku lze použít opět na rovných podkladech a spočívá v přidělání jedné 
elektrody k vodivému podkladu a tažení druhé elektrody nad provedenou vrstvou z fólie 
rychlostí cca 10 m/min. Přístroj, tzv.poroskop viz.obr.14, má napětí 30-40 kV a při tažení nad 
izolací v místech poruchy přeskakují mezi taženou elektrodou a vodivým podkladem jiskry, 
které jsou viditelné i slyšitelné. 
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5.4 Časový harmonogram prací 
 Časový harmonogram byl zpracován v programu Microsoft Office 2007. 
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5.5 Rozpočet 
 Rozpočet byl zpracován v programu RTS Build 2012 
Položkový rozpočet 
       
Stavba : 1 Obytný dům   Rozpočet: 1   
Objekt : 1 Obytný dům pro rozpočty   Obytný dům 1PP+3NP 
       
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) 
Díl: 711 Izolace proti vodě         
1 711111001R00 Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena  m2 416,02 8,00 3 328,15 
    26,05*15,97 416,02     
2 711112001R00 Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena  m2 250,30 17,70 4 430,28 
    (13,88+5,19+1,69+21,845+2,945+9,935+10,27+1,2+7+8,38)*3,04 250,30     
3 711141559R00 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením  m2 832,04 74,20 61 737,15 
    1. Vrstva:26,05*15,97 416,02     
    2.Vrstva:26,05*15,97 416,02     
4 711142559R00 Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením  m2 500,60 88,10 44 102,58 
    1.Vrstva:(13,88+5,19+1,69+21,845+2,945+9,935+10,27+1,2+7+8,38)*3,04 250,30     
    2.Vrstva:(13,88+5,19+1,69+21,845+2,945+9,935+10,27+1,2+7+8,38)*3,04 250,30     
5 11163150 Lak asfaltový izolační ALP/S PENETRAL sud nevratný T 0,08 27 414,00 2 280,84 
    26,05*15,97*0,0002 0,08     
6 11163150 Lak asfaltový izolační ALP/S PENETRAL sud nevratný T 0,05 27 414,00 1 373,44 
    (13,88+5,19+1,69+21,845+2,945+9,935+10,27+1,2+7+8,38)*3,04*0,0002 0,05     
7 62852254 Pás modifikovaný asfalt Polyelast EXTRA m2 732,95 131,76 96 573,31 
    Vodorovná:26,05*15,97*1,1 457,62     
    Svislá:(13,88+5,19+1,69+21,845+2,945+9,935+10,27+1,2+7+8,38)*3,04*1,1 275,33     
8 62852264 Pás modifikovaný asfalt Skloelast EXTRA m2 732,95 122,04 89 449,05 
    Vodorovná:26,05*15,97*1,1 457,62     
    Svislá:(13,88+5,19+1,69+21,845+2,945+9,935+10,27+1,2+7+8,38)*3,04*1,1 275,33     
9 711491171RZ1 
Izolace tlaková, podkladní textilie, vodorovná včetně dodávky 
textilie Netex F - 300 
m2 732,95 49,20 36 061,07 
    Vodorovná:26,05*15,97*1,1 457,62     
    Svislá:(13,88+5,19+1,69+21,845+2,945+9,935+10,27+1,2+7+8,38)*3,04*1,1 275,33     
10 711131101RZ1 
Izolace proti vlhkosti vodorovná pásy na sucho 1 vrstva - včetně 
dodávky A 330/H 
m2 732,95 27,90 20 449,27 
    Vodorovná:26,05*15,97*1,1 457,62     
    Svislá:(13,88+5,19+1,69+21,845+2,945+9,935+10,27+1,2+7+8,38)*3,04*1,1 275,33     
11 998711201R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m  % 3,25 4,15 13,49 
  Celkem za 711 Izolace proti vodě       359 798,62 
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6. POROVNÁNÍ OBOU VARIANT HYDROIZOLACE 
 Měkčené PVC fólie se dodávají v rolích 2,05x20 metrů, kdežto modifikované 
asfaltové SBS pásy v rolích 1x10 metrů, proto jsou z hlediska množství svárů výhodnější 
fólie, kde bude 2x  méně svárů.  
 Pro manipulaci j role fólií velké a tedy i manipulace je složitější, naproti tomu 
s asfaltovými pásy je manipulace mnohem snadnější.  
 Stavební připravenost u obou systémů vyžaduje čisté podkladní konstrukce zbavené 
volných částí a zametené, zabudované pevné příruby u prostupů a dokončené předcházející 
pracovní procesy.  
 I počasí při pokládce může být u obou systémů stejné, omezení pokládky je dáno jen 
teplotou únosnou pro pracovníky pokládající izolaci.  
 Pracovníků je v obou případech při pokládce potřeba stejně. Četa pokládající oba 
systémy se skládá z mistra, dvou kvalifikovaných pracovníků a jednoho pomocného dělníka.  
 Pořizovací cena pomůcek je vyšší v případě provádění fólií, nehrozí zde ale nikdy 
požár nebo výbuch jako v případě pokládky SBS pásů.  
 Oba systémy potřebují připravený podklad pro pokládku, fólie musí mít ochrannou 
textilii na podkladních konstrukcích, asfaltové pásy musí mít tyto konstrukce napenetrovány 
asfaltovým lakem.  
 Fólie se jednoduše pokládají, pracovníci je mohou svařit do velkých celků a tak si 
urychlit pokládku. Asfaltové pásy se musí celoplošně natavovat, což je zdlouhavý a složitý 
proces.  
 Folie jsou náchylnější na protržení při provádění dalších technologických procesů, 
proto je musí pracovníci chránit a nakládat s nimi opatrně, asfaltové pásy jsou oproti tomu 
odolné na poškození a manipulace s nimi nevyžaduje takovou pozornost. 
 V množství prováděných vrstev je na tom pokládka asfaltových pásů o jednu lépe, 
bohužel tato chybějící vrstva umožňuje u PVC fólií možnost sanačních prací.  
 Rychlost pokládky vychází z časového harmonogramu. U fólií trvá provedení 
hydroizolace celého objektu celkově na 22 dnů, u asfaltových pásů to je 31 dní. Je to dáno 
velikostí rolí, pokládkou folie pouze na textilii a menším počtem svarů. 
 Kontroly těsnosti jsou dány KZP, který je pro každý systém provádění hydroizolace 
samostatný. Kontroly se vztahují na sváry, proto méně svárů znamená rychlejší kontroly. 
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 Kontrola těsnosti souvrství je u systému DUALDEK možná kdykoli, u asfaltových 
pásů možná není. 
 Systém DUALDEK u fólií umožňuje v případě poruchy sanaci a tím prodloužení 
těsnosti souvrství, asfaltové souvrství nic takového neumožňuje. 
 Záruka na měkčené PVC folie Alkorplan 35 034 je výrobcem deklarována v délce      
5 let, na modifikované asfaltové SBS pásy poskytuje výrobce Dehtochema záruku 10 let. 
 Oba výrobci uvádějí životnost svých výrobků na úrovni životnosti stavby, tedy 100 let. 
 Cena provedení hydroizolace spodní stavby novostavby bytového domu byla 
zpracována v programu Build Power 2011. Cena je u fólií 763006 Kč bez DPH, provedení 
souvrství z SBS asfaltových pásů vyjde na 359798 Kč bez DPH. 
Porovnání výhodnosti systémů hydroizolace spodní stavby 
  Materiál Klady/zápory 
Činnosti Měkčené PVC folie 
Asfaltové SBS 
pásy 
PVC Asfalt 
Počet svarů Velké role=málo Malé role=2x více 1 0 
Manipulace Velké role=těžká Malé role=lehká 0 1 
Stavební připravenost Čistý povrch Čistý povrch 0 0 
Počet pracovníků 1+2+1 1+2+1 0 0 
Nákladnost pomůcek Elektrické stroje Pouze hořák 0 1 
Příprava podkladu Pokládka textilie Pentrace podkladu 0 0 
Složitost pokládky Pokládka=jednoduchá Natavování=složitá 1 0 
Protržení při dalších 
technologických 
procesích 
Jednodušší Těžké 0 1 
Množství vrstev 
Textilie+ folie+ 
drenáž+ folie+ 
textilie=5 
Penetrace+ asfalt+ 
asfalt+ textilie=4 
0 1 
Časová náročnost 
pokládky 
Velké úseky=rychlá Natavování=pomalá 1 0 
Kontroly dle KZP Pouze sváry a detaily 
Mnoho svarů, 
možnost lomů 
1 0 
Možnost kontrol 
těsnosti 
Kdykoli Nelze 1 0 
Možnost sanace Ano Ne 1 0 
Poddolované území Ne Ano 0 1 
Záruka 5 let 10 let 0 1 
Životnost Životnost stavby Životnost stavby 1 1 
Cena Velmi drahé Levné 0 1 
Celková cena Dražší Levnější 0 1 
Celková výhodnost     7 9 
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Graf porovnání celkové ceny hydroizolací a samotných montáží. 
 
  
   
 
     
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
P
V
C
 f
o
li
e 
Hodin: Pracovník Kč/hod Kč celkem 
A
sf
a
lt
o
v
é 
p
á
sy
 Hodin: Pracovník Kč/hod Kč celkem 
9 Mistr čety 300 59400 9 Mistr čety 300 83700 
  2xpracovník 180 35640   2xpracovník 180 50220 
Dnů: Pomocný dělník 120 23760 Dnů: Pomocný dělník 120 33480 
22 Montáž celkem v Kč: 118800 31 Montáž celkem v Kč: 167400 
Cena provádění: 763 006 Kč Cena provádění: 359 798 Kč 
6.1 Interpretace výsledků 
Z porovnávací tabulky vyplývá více výhod pro variantu z asfaltových SBS pásů. 
Systém hydroizolace měkčenými PVC fóliemi je výhodný pro tlakové vody, je u něj 
možnost injektáže v případě poruchy. Jeho provádění trvá 22 dnů, což je o 9 dnů kratší doba 
než u asfaltových pásů, ale záruku na výrobek poskytuje výrobce pouze v délce 5 let. Cena 
kompletního provedení hydroizolačního souvrství je dvojnásobná proti asfaltovým SBS 
pásům. Také je náchylnější k poškození a musí se zde velmi dbát na přebírání každé 
jednotlivé vrstvy zvlášť. 
Druhý systém hydroizolace z modifikovaných asfaltových SBS pásů typu S není 
vhodný pro tlakové vody, lze jej použít pouze pro tlakovou vodu způsobenou nahromaděním 
srážek ve výkopu. Tento systém nelze dodatečně sanovat a doba provádění je 31 dnů. Záruku 
výrobce poskytuje v délce 10 let.  
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7. ZÁVĚR 
Tématem bakalářské práce bylo porovnat dva různé systémy provádění hydroizolace 
spodní stavby novostavby bytového domu, kdy podzemní izolované podlaží je vyzděno        
ze zdících prvků systému Porotherm. Takto vyzděné podzemní podlaží je nevhodné, neboť 
neumožňuje provádět sanace při poruše hydroizolace. Pro rovnocenné porovnání byly oba 
systémy navrženy pouze na tlakovou vodu hromadící se v prostoru základu a se systémem 
provádění izolace do vany. 
První systém je navržen z měkčených PVC fólií ALKORPLAN 35034 s kontrolním 
systémem DUALDEK. Tento systém je dvouvrstvý s drenážní mezivrstvou určenou pro 
případnou aktivaci. Je chráněn z obou stran textilií 
Druhým systémem je provádění hydroizolace z modifikovaných asfaltových SBS pásů 
typu S z výrobního artiklu firmy Dehtochema. Systém je dvouvrstvý a krytý ochrannou 
textilií. 
Pro obě varianty systémů hydroizolace spodní stavby jsem zpracoval položkový 
rozpočet a časový harmonogram. Parametry systémů jsem mezi sebou porovnal ve srovnávací 
tabulce výhod na straně 39. První varianta vyniká možností injektáže v případě poruch 
hydroizolace bez nutných stavebních zásahů. Výhodou je i použití systémů při tlakové vodě    
a při výskytu podzemní vody. Nehrozí u ní zlomení v ohybech a je tažná. Její cena je ovšem 
vysoká. Pokud bude ale provedena precizně a nedojde během realizace k poškození PVC 
fólie, může mít systém díky možnosti aktivace systému DUALDEK až dvojnásobnou 
životnost oproti asfaltovým pásům a cenový rozdíl by se tím značně snížil až k nule. Oproti 
tomu druhá varianta z modifikovaných asfaltových pásů nelze použít při výskytu podzemní 
vody a tlakové vody. Nelze ji nijak sanovat a její životnost je přímo úměrná kvalitě provedení 
během realizace. Její cena je poloviční proti PVC fólii. Navíc je celoplošně natavena 
k podkladu a nehrozí její poškození pohybem při realizaci pokládky dalších technologických 
vrstev. Tloušťka obou vrstev činí 8 mm a neprotrhne ji proto nečistoty na podkladní 
konstrukci. 
Pro zvolenou novostavbu bytového domu, kde je dle hydrogeologického průzkumu 
podzemní voda v hloubce 4,9 metru a tedy pod úrovní základů, je výhodnějším systémem 
provedení hydroizolační vrstvy z modifikovaných asfaltových SBS pásů typu S. 
Druhá varianta by byla nutná v případě výskytu podzemní vody v úrovni 1. PP. 
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